

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА»

ПРИКАЗ

**об утверждении плана мероприятий
по улучшению качества работы учреждения**

от 23.10.2015

№ 192/02

Принимая во внимание представленные Общественным советом результаты проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения Воронежской области, а также в соответствии с письмом департамента социальной защиты Воронежской области № 01-06-170 от 15.10.2015 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста»:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1	Создать альтернативную версию официального сайта в сети «Интернет» для инвалидов по зрению.	декабрь 2015	Директор
2	На официальном сайте в сети «Интернет»: - предусмотреть возможность направления заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления социальных услуг в электронной форме; - разместить информацию о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг.	декабрь 2015	Ответственный за размещение информации на сайте учреждения Щербатых А.Н.
3	Сформировать план повышения квалификации или профессиональной переподготовки сотрудников (кроме административно-управленческого персонала)	2015 г.	Директор Осипов С.А.
4	Провести повышение квалификации или	2016 – 2017	Директор

	профессиональную переподготовку сотрудников в соответствии с Планом.	гг.	Осипов С.А.
--	--	-----	-------------

2. Начать выполнение мероприятий в соответствии со сроками реализации, указанными в плане.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР

**БУ ВО «Воронежский областной
реабилитационный центр для инвалидов
молодого возраста»**



ОСИПОВ С.А.

№ п/п	Дата	Содержание	Исполнитель
1	2017-01-15	Составлен план мероприятий на 2017 год.	Осипов С.А.
2	2017-01-15	Принято решение о начале выполнения мероприятий по плану.	Осипов С.А.
3	2017-01-15	Составлен план мероприятий на 2017 год.	Осипов С.А.